Mokyklos vidaus audito planas – grafikas 2012 – 2013 m. m.
	Etapai
	Veiklos turinys
	Data
	Atsakingas

	I etapas

Pasirengimas
	Mokytojų tarybos pritarimas atlikti vidaus auditą. Mokytojai supažindinami su šiais mokslo metais pasirinktomis tyrinėti sritimis.
	2012 m. rugpjūčio 30 d.
	Progimnazijos administracija.

	
	Vidaus audito plano sudarymas.
	2012 m. rugsėjis
	I. Čiučkytė

	
	Plačiojo audito tyrimo vykdymas.
	2012 m. rugsėjis
	I. Čiučkytė

	
	Koordinavimo grupės sukūrimas.
	2012 m. rugsėjis
	Progimnazijos administracija


	
	Mokyklos bendruomenė informuojama apie audito vykdymą.
	2012 m. spalis - lapkritis
	Progimnazijos administracija,

I. Čiučkytė

	II etapas

Platusis auditas


	KVA grupės posėdis dėl plačiojo audito rodiklių aptarimo ir pasirinktos srities audito eigos.
	2012 m. rugsėjis - spalis
	KVA grupė

	
	Darbo grupių sudarymas.
	2012 m. spalis
	Visi mokytojai

	III etapas

Pasirinktos srities analizė
	Pasirinktos srities veiklos rodiklių, pagalbinių rodiklių, jų iliustracijų bei požymių analizavimas; Vertinimo metodų ir šaltinių numatymas.
	2012 spalis – 2013 m. sausis
	KVA grupė; Darbo grupė

	
	Detalaus giluminio audito vykdymo plano parengimas.
	2013 m. sausis
	KVA grupė;

Darbo grupė

	
	Duomenų rinkimo metodikos parengimas, duomenų rinkimas.
	2013 m. sausis - kovas
	KVA grupė;

Darbo grupė

	
	Vertinimo srities pagalbinių rodiklių procentinės išraiškos pavertimas vertinimo lygiais.
	2013 m. kovas
	KVA grupė;

Darbo grupė

	
	Duomenų apibendrinimas.
	2013 m. balandis
	Progimnazijos administracija

	IV etapas

Atsiskaitymas ir informavimas
	Ataskaitos rengimas ir pristatymas mokytojų tarybos posėdyje ir rezultatų pateikimas bendruomenei. Pasiūlymai mokyklos veiklai tobulinti.
	2013 m. balandis, Mokytojų tarybos posėdžio metu.
	KVA grupė

	V etapas
	Giluminio audito rezultatų analizė.
	2012 m. gegužė - birželis
	Metinio veiklos plano komanda


Veiklos stebėsenos skyriaus vedėja Ingrida Čiučkytė

